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ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
 

При выполнении работ по капитальному ремонту в сетях МП АЭС на 2012год. 

Наименование объекта 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

I Квартал II Квартал III Квартал IV Квартал 
Капитальный ремонт  ВЛ-0,4 кВ 

ТП-90 ф.6   + +         
ТП-430 ф.2  + +          
ТП-603 ф. 3,4    + +        
ТП-116 ф. 2    + +        
ТП-448 ф.14   + +         
ТП-77 ф.15       + + +    
ТП-154 ф.11     + + +      
ТП-31 ф.1     + +       
ТП-462 ф.3,4      + + +     
ТП-79 ф.3,4  + +          

Капитальный ремонт ВЛ-10кВ 
ф. РТП-20/19-462     + + + + +    
ф.23/9-РП-2/14     + + + +     

Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (оборудование) 
ТП-72, ТП-53, ТП-121А, ТП-86, ТП-117, 
ТП-85, ТП-45, ТП-338, ТП-271,ТП-62М     Согласно утвержденного ежемесячного плана диспетчеров    

Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (строительная часть) 
ТП-4, РТП-17, РТП-15, ТП-49, ТП-92, ТП-
53, ТП-62М, ТП-66, ТП-87, ТП-121А. 

  
  

Согласно утвержденного ежемесячного плана диспетчеров    

Капитальный ремонт трансформаторов 
ТМ-400, ТМ-630 + + + + + + + + +    

Капитальный ремонт КЛ-10кВ 
АСБл 3х120  + + + + + + + + + + + + 
АСБл 3х240 +  +   + + + + + + + + + + 

 
 Первый заместитель директора  главный инженер МП АЭС            В.В. Кранин 

            
 Начальник ПТО                                                                        А.А. Ханин 
      


