ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
МП «Абаканские электрические сети»

	Сведения об инициаторе

	Субъект Российской Федерации
	Республика Хакасия

	Место реализации проекта
	г. Абакан

	Наименование предприятия
	Муниципальное предприятие г.Абакана "Абаканские электрические сети"



	Юридический (почтовый) адрес, телефон, факс, e-mail
	655017,Россия, Р.Хакасия, г.Абакан, ул.Советская 25

тел. 29-90-01, 22-3-18

e-mail: 


	Руководитель предприятия
	Директор – Кочетков Александр Александрович

	Краткое представление заявителя
	МП «АЭС»


	Описание проекта

	Идентификатор проекта
	Е_3 -2017

	Сфера реализации проекта
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

	Наименование проекта
	Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12.

	Цель проекта
	-повышение эффективности использования энергоресурсов в муниципальном хозяйстве;

- увеличение пропускной способности;

- улучшение качества передаваемой эл. энергии потребителям;



	Задачи проекта
	- преобразование электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии;
-оперативное устранение аварий с наименьшими затратами;
- экономия на потерях в трансформаторе (снижение  потерь холостого хода и короткого замыкания);
-улучшение эксплуатационных характеристик объекта (в том числе улучшение шумовых характеристик).

	Основные характеристики проекта:

- название продукции, мощность;

 - объем производства продукции;

 - общая мощность, кВА ;

 - этапы строительства;


	- замена изношенных трансформаторов ТМ на ТМГ-12
- количество –6 шт;

- 3,32
- 1 этап определение подрядной организации с 01.01.2017г. в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"путем проведения торговых закупочных процедур
- 2 этап  осуществление строительно-монтажных работ


	Основные группы потребителей продукции (рынок сбыта)
	Жилые и общественные здания и сооружения

	Степень износа существующих трансформаторов
	ТП-102-100 %; ТП-202- 100 %; РТП-17- 100 %

	Нормативный срок службы
	25 лет


	Текущее состояние и готовность к реализации проекта

	 Местонахождение объекта                                                                                                                                                                                                                                                                    
	 г. Абакан,  ТП-102- ул.Чкалова; 

ТП-202- ул. Пушкина; РТП-17- ул. Кирова

	Мощность, кВА
	3,32

	Степень загрузки, %

ТП-102 1Т

ТП-102 2Т

ТП-202 1Т

ТП-202 2Т

РТП-17 1Т

РТП-17 2Т
	44
33
56
56
51

25

	Результаты контрольных замеров:
ТП-102 1Т

ТП-102 2Т

ТП-202 1Т

ТП-202 2Т

РТП-17 1Т

РТП-17 2Т
	Ia, А
	Ib,А
	Ic,А

	
	415
327

390
385
482
252
	389
269
320
265
472
249
	415
310
265
365
458
195

	Срок реализации проекта
	31.12.2017 г.

	Обеспеченность ресурсами и объектами инженерной инфраструктуры:
- Трудовые ресурсы;

- Сырьевые ресурсы;

- Транспортная инфраструктура;

- Энергетическая инфраструктура.
	- подрядные организации;



	Присоединенная мощность, кВт:

ТП-102

ТП-202
РТП-47
	существующая
	планируемая (в соответствии с договорами технологического присоединения)

	
	465,43
227,45

461,48
	15
117

882,6


	Основные показатели экономической эффективности проекта


	срок окупаемости, лет
	5,74  

	оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений, %
	1,5

	Планируемая годовая экономия ТЭР 

	в натуральном выражении, тыс.кВт.ч
	300

	в стоимостном выражении, тыс.руб.
	313,2


	Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта Е_3-2017

	Наименование инвестиционного проекта  Е_3-2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	по состоянию на
	01.04.2017г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *
	Кол-во,

шт, кВА


	Планируемый

объем финансирования,

млн.руб.
	Фактический объем финансирования,

млн.руб.
	Выполнение I этапа (план)/

(факт)
	Выполнение II этапа (план)
	Выполнение II этапа (факт)
	Процент исполнения работ за весь период
(%)
	Основные причины невыполнения

	
	
	
	
	
	начало
(дата)
	окончание
(дата)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Энергосбережение в сетях МП АЭС
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12:

                                   -  ТП-102 

                                    - ТП-202

                                    - РТП-17
	6

  2(630)

  2(400)

  2(630)


	1,8
	
	I кв. 2017 г.
	01.04.2017
	25.10.2017
	
	
	 


