
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

ПОСТАВКА И ВНЕДРЕНИЕ ПК «ЭНЕРГОБИЛИНГ»  
ПОДСИСТЕМА «ТРАНСПОРТ» 

 
в МУП «Абаканские электрические сети»  

предложение действительно до 31.12.2022 г. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Настоящий документ содержит технико-коммерческое предложение по реализации проекта: 

«Поставка и внедрение программного комплекса «Энергобилинг» подсистема «Транспорт» в                             

МУП «Абаканские электрические сети».  

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 Передача неисключительных прав на ПК «Энергобилинг» 

 Формализация требований к внедрению ПК «Энергобилинг» в МУП «Абаканские 

электрические сети» 

 Внедрение ПК «Энергобилинг» в МУП «Абаканские электрические сети» 

 

Ответственные лица за подготовку технико-коммерческого предложения: 

№ ФИО ответственного 

сотрудника АО        

«ЭнергосбыТ Плюс» 

Должность Контактные данные 

1 Смирнягин Владислав 
Руководитель отдела по 

работе на внешнем рынке 

(3952) 258 113 доб.347 

Vladislav.Smirnyagin@tplusgroup.ru 

2 Александрова Светлана 
Специалист по работе на 

внешнем рынке 

(3952) 258 113 доб.362 

8 (964) 224 41 66 

Svetlana.Alexandrova@esplus.ru  

 

ИНФОМАЦИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПК «ЭНЕРГОБИЛИНГ» 

АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в состав холдинга ПАО «ТПлюс» https://www.tplusgroup.ru/). 

Отдел по работе на внешнем рынке Управления эксплуатации биллинговых и финансовых систем  

(г. Иркутск) оказывает услуги по разработке и внедрению корпоративных информационных систем 

на базе платформы 1C: «Предприятие 8» для предприятий ПАО «Т Плюс», а также для других 

энергоснабжающих предприятий РФ: АО «Теплоэнергосервис» г. Якутск,  ПАО «Татэнергосбыт»             

г. Казань, ПАО «Якутскэнерго»  г. Якутск, ПАО «Сахаэнерго» г. Якутск, ЗАО «Балашихинская 

электросеть» г. Балашиха, МУП «Ивантеевские электросети» г. Ивантеевка, ОАО «Сетевая 

компания» г. Казань и др. АО «ЭнергосбытПлюс» является правообладателем и разработчиком ПК 

«Энергобилинг», осуществляет сервисное обслуживание ПК «Энергобилинг» в полном объеме, 

включая: установку, конфигурирование, техническую поддержку, тренинги пользователей, внесение 

изменений в программный код, создание модификаций.  
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ 

ПК «Энергобилинг» - Программный комплекс «Энергобилинг» подсистема «Транспорт» - 

программная конфигурация, разработанная на базе 1С: «Предприятие 8», обеспечивающая 

автоматизацию процессов управления транспортом электрической энергии потребителям 

(физическим и юридическим лицам). 

Проект – комплекс работ по внедрению ПК «Энергобилинг» в МУП «Абаканские электрические 

сети» 

Заказчик – МУП «Абаканские электрические сети» 

Исполнитель –акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» (ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»). 

ТЗ (техническое задание) - документ, содержащий требования к выполняемому функционалу и 

описание технических решений по модификации функционала, печатных форм ПК «Энергобилинг». 

ОПЭ (опытно промышленная эксплуатация системы) - этап работ, связанный с исправлением 

несоответствий при работе с реальными данными Заказчика. 

БД – база данных. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАМКИ ПРОЕКТА 

Наименование подразделения Заказчика Ориентировочное количество 

пользователей 

Исполнительная дирекция 20 чел. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ ПРОЕКТА 

Функциональные рамки проекта ограничены процессами транспорта электрической энергии 

потребителям юридическим лицам.  

СОСТАВ РАБОТ И БЮДЖЕТ ПРОЕКТА* 

№ Состав работ 

Длит

ельно

сть в 

раб. 

днях 

Стоимость в 

руб. с НДС 

20% 

Результат 

1.  

Передача неисключительных прав 

на ПК «Энергобилинг подсистема 

«Транспорт»(основная поставка + 

лицензия на 20 рабочих мест) 

 434 154 

Переданы 

неисключительные 

права на                     

ПК «Энергобилинг» 

2.  
Проект по внедрению                             

ПК «Энергобилинг» 
145 2 898 800 

Система введена в 

промышленную 

эксплуатацию  

3. 
Фаза 1. Разработка Технического 
задания (ТЗ) и проведение системно-

аналитического обследования 

30 513 000,00 
Разработанное и 

согласованное ТЗ 



 

№ Состав работ 

Длит

ельно

сть в 

раб. 

днях 

Стоимость в 

руб. с НДС 

20% 

Результат 

4. 

Фаза 2. Подготовка к опытно-
промышленной эксплуатации (перенос 

исторических данных, настройка 

интеграции с внешними системами, 
адаптация функционала и отчетов, 

тренинги пользователей) 

75 1 872 800 
Система 
подготовлена к 

ОПЭ 

5. 
Фаза 3. Проведение ОПЭ в течение двух 

расчетных периодов 
40 513 000 

Журнал замечаний 

ОПЭ 

 ИТОГО:  3 332 954  

 

*Подробная смета и состав работ приведены в Приложении № 1 к Технико-коммерческому 

предложению. Стоимость является ориентировочной и подлежит уточнению по результатам 

разработки ТЗ. 

 

ДОПУЩЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРОЕКТА 

При разработке технико-коммерческого предложения Исполнитель исходил из следующих 

допущений, ограничений, исключений: 

ДОПУШЕНИЯ: 

 Работы в ходе проекта выполняются удаленно. 

 Технико-коммерческое предложение разработано исходя их внедрения на одной 

организационное единице Заказчика (Исполнительная дирекция). 

 Заказчик назначает руководителя проекта, ответственного за внедрение ПК «Энергобилинг» 

и взаимодействие с Исполнителем.  

 Системно-аналитическое обследование Заказчика проводится удаленно. Заказчик 

обеспечивает участие ключевых специалистов. 

 Заказчиком создается группа внедрения ПК «Энергобилинг» из ключевых пользователей. На 

проект Заказчик выделяет ИТ-специалистов для администрирования ПК Энергобилинг 

 Архитектура системы предполагает единую базу данных с терминальным подключением 

удаленных пользователей. 

 Заказчик обеспечивает Исполнителю, удаленный доступ к БД. 

Первоначальный перенос данных из исторических систем производится через 

промежуточные файлы переноса данных (ФПД). Используется определенная в                                                   

ПК «Энергобилинг» структура и формат ФПД (формат Exel). Формат ФПД будет приведен в 

ТЗ на внедрение ПК Энергобилинг.  



 

 

 Заказчик отвечает за формирование ФПД из исторической системы.  

 Исполнитель отвечает за загрузку данных в ПК «Энергобилинг» из ФПД. 

 Настройка констант и НСИ выполняется в процессе отладки переноса данных. 

 Для тренинга используется БД с перенесёнными историческими данными. 

 Заказчик обеспечивает площадку для проведения тренингов, обеспечивает слушателей 

наушниками и микрофоном. 

 Тренинги пользователей проводятся удаленно.  

 На период проведения работ Заказчик предоставляет Исполнителю удаленным 

терминальный доступ к рабочим и тестовым БД. 

 Все работы проводятся удаленно. 

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

 Предусмотрена модификации функционала ПК «Энергобилинг» в объеме не более 80 

человеко-часов 

 Предусмотрена разработка не более 10 новых отчетных/печатных форм. 

 Не предусмотрена автоматизация процессов по тех присоединению. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ: 

Объектами выполнения работ не является следующее: 

 Работы и расходы по инфраструктурному обеспечению функционирования «1С: Предприятие 

8» и смежных систем, включая Приобретение лицензий серверных, терминальных баз 

данных. 

 Работы Исполнителя по настройке аппаратного и программного обеспечения, сетевого 

оборудования, каналов связи и прочие аналогичные работ.



 

Фаза/ 

Этап 
Состав работ 

Длительно

сть 

процесса в 

раб. днях 

Трудоемк

ость в 

чел.днях 

 Цена 

проектодня, 

руб. с НДС 

20%  

Стоимость в руб. 

с НДС 20% 
 Результат  

Исполняющая 

сторона 

 
Передача неисключительных прав на ПК "Энергобилинг" подсистема 

"Транспорт" (основная поставка + лицензия на 20 рабочих мест) 
      434 154,00 

 Переданы 

неисключительные 

права на ПК 

"Энергобилинг"  

  

  Проект Внедрения ПК Энергобилинг подсистема "Транспорт" 145 150   2 898 800,00 

 Система находится в 

промышленной 

эксплуатации   

  

1 
   Фаза 1. Разработка Технического задания (ТЗ) и проведение системно-

аналитического обследования 
30 25   513 000,00     

1.1 
      Проведение удаленного системно -аналитического обследования 

(интервьюирование пользователей) 
5 5 20 520 102 600,00 

 Листы обследования 

подписаны  
Совместно 

1.2       Разработка ТЗ 15 15 20 520 307 800,00 Разработано ТЗ Исполнитель 

1.3       Согласование ТЗ 10 5 20 520 102 600,00  Согласовано ТЗ  Совместно 

  ТЗ разработано, согласовано, АКТ выполненных работ по Фазе 1 подписан     
Акт выполненных работ 

по Фазе 1 
  

2    Фаза 2. Подготовка к опытно-промышленной эксплуатации  75 100   1 872 800,00     

2.1 
       Этап 2.1. Адаптация функционала и проведение приемо-сдаточных 

испытаний (ПСИ) 
60 73   1 318 760,00     

2.1.1          Разработка отчетов (не более 10-ти форм)   30 17 960 538 800,00 
 Настроенные печатные 

формы и отчеты  
Исполнитель 

2.1.2          Модификации функционала (не более 80-ти часов)   10 17 960 179 600,00 
 Настроенная 

конфигурация Системы  
Исполнитель 

2.1.3          Настройка связи с АСКУЭ МИР   10 17 960 179 600,00 
 Настроенная связь с 

АСКУЭ Мир  
Исполнитель 

2.1.4   Настройка обмена с биллинговой системой энергосбыта   20 17 960 359 200,00 
 Настроенная связь 

биллинговой системой  
Исполнитель 

2.1.5          Удаленное проведение ПСИ по КП   3 20 520 61 560,00  Протокол ПСИ   Совместно  

2.2     Этап 2.2. Перенос данных      20   410 400,00     

2.2.1 

         Подготовка файлов для переноса нормативно-справочной информации (НСИ) 

и исторических данных из существующих информационных систем (длительность 

выполнения работ определяется Заказчиком) 

         Механизмы переноса 

данных разработаны, 

данные перенесены, 

Заказчик 

2.2.2          Тестовые переносы данных, проверка целостности данных         Совместно 

Приложение № 1 к ТКП «Смета и состав работ» 



 

Фаза/ 

Этап 
Состав работ 

Длительно

сть 

процесса в 

раб. днях 

Трудоемк

ость в 

чел.днях 

 Цена 

проектодня, 

руб. с НДС 

20%  

Стоимость в руб. 

с НДС 20% 
 Результат  

Исполняющая 

сторона 

2.2.3 
         Удаленная консультационная поддержка по переносу данных и настройке 

НСИ, адаптация механизма переноса данных. 
40 20 20 520 410 400,00 

базы данных 

развернуты  
Исполнитель 

2.3       Этап 2.3. Тренинги пользователей  10 5   102 600,00     

2.3.1          Подготовка к тренингам: развертывание 1С и Системы;            Заказчик 

2.3.2           Удаленный тренинг пользователей функционалу 5 5 20 520 102 600,00 
 Аттестационные 

ведомости  
Исполнитель 

2.4       Этап 2.4. Итоговый перенос данных 5 2   41 040,00     

2.4.1          Итоговый перенос данных 5 2 20 520 41 040,00   Совместно 

           Система подготовлена к ОПЭ, АКТ выполненных работ по Фазе 2 подписан         
 Акт выполненных 

работ по фазе 2  
  

3    Фаза 3. Проведение опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ) 40 25   513 000,00     

3.1       Этап 3.1. Проведение ОПЭ в первом расчетном периоде  20 15   307 800,00     

3.1.1          Выверка данных, ввод оперативных данных, проведение расчетов           Заказчик 

3.1.3          Удаленное консультирование Заказчика в первом расчетном периоде   15 20 520 307 800,00 

 Журнал 

замечаний/консультаци

й по ОПЭ  

Исполнитель 

           Данные выверены, расчеты выполнены корректно             

3.2       Этап 3.2. Проведение ОПЭ во втором расчетном периоде 20 10   205 200,00     

3.2.1          Ввод оперативных данных, Проведение расчетов           Заказчик 

3.2.2          Удаленное консультирование Заказчика во втором расчетном периоде   10 20 520 205 200,00 

 Журнал 

замечаний/консультаци

й по ОПЭ  

Исполнитель 

  
         Расчеты выполнены корректно, система готова к промышленной 

эксплуатации, АКТ выполненных работ по Фазе 3 подписан 
        

 Акт выполненных 

работ по фазе 3  
  

 ИТОГО       3 332 954,00    

 

Приложение № 1 к ТКП «Смета и состав работ» 



 

 
 
Расчет стоимости проектодня 

внедрения: 

   

Наименование ресурсов Коэф. участия 
Стоимость часа., руб. 

с НДС 20% 

Цена 
проектодня* 

внедрения, руб., 
с НДС 20% 

Консультант/Разработчик 1 2 300   

Менеджер проекта 0,1 265   

Итого:   2 565 20 520 

*Длительность 1-го проектодня - 8 часов   

Наименование ресурсов Коэф. участия 
Стоимость часа., руб. 

с НДС 20% 

Цена 
проектодня* 

внедрения, руб., 
с НДС 20% 

Консультант/Разработчик 1 1 980   

Менеджер проекта 0,1 265    

Итого:   2 245 17 960 

*Длительность 1-го проектодня - 8 часов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


